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Anotácia 
Bc. Marcel Ďurovec: Variantné riešenie montáže výplní otvorov bytového domu v 
Ostrave – stavebno-technologický projekt, Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 
Fakulta stavebná, Katedra pozemného staviteľstva 225, 2019, vedúci diplomovej práce 
Ing. Eva Machovčáková, Ph.D.. 
Diplomová práca sa zaoberá variantným riešením montáže výplní otvorov 
v bytovom dome a stavebno-technologickým projektom. V technologickej časti sa 
zaoberám realizáciou montáže výplní otvorov, časovým plánom a vyhodnotením po 
technickej a finančnej stránke. Súčasťou diplomovej práce je projektová dokumentác ia 
na stavebné povolenie.  
Kľúčové slová:  
bytový dom, technologický postup, výplne otvorov, dokumentácia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abstract 
Bc. Marcel Ďurovec: Alternative solution of assembly of house hole fill of 
residential house in Ostrava - construction and technological project, Ostrava: VŠB - 
Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Build ing 
Engineering 225, 2019, head of diploma thesis Ing. Eva Machovčáková, Ph.D.. 
This diploma thesis deals with a variant solution of the assembly of openings in a 
residential house and with a construction technology project. In the technological part I 
deal with the realization of assembly of hole fillings, time schedule and evaluation from 
technical and financial point of view. Part of the thesis is project documentation for 
building permit. 
  
Key words 
apartment building, technological process, hole fillings, documentation 
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A TEXTOVÁ ČASŤ - SPRIEVODNÁ SPRÁVA           
(podľa vyhlášky číslo 405/2017) [2] 
A.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  [2] 
A.1.1 ÚDAJE O STAVBE  [2] 
a) názov stavby:  [2] 
Novostavba bytového domu v Ostrave. 
b) miesto stavby:  [2] 
k.ú. Ostrava, parcela číslo 103/6. 
c) predmet dokumentácie:  [2] 
Rozhodnutie o umiestnení novostavby, jedná sa o trvalú stavbu.                    
Dom s ôsmimi bytovými jednotkami a priestorom na komerčné účely. 
A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI  [2] 
a) obchodné meno, adresa (právnická osoba): [2] 
EMOS alumatic, s.r.o. Frýdecká 1123/80, Český Těšín 737 01 
IČ: 25886291 
DIČ: CZ25886291 
A.1.3 ÚDAJE O PROJEKTANTOVI  [2] 
a) meno, priezvisko, IČO, fyzická osoba podnikajúca: [2] 
Bc. Marcel Ďurovec, Považské Podhradie č. 183, Považská Bystrica 017 04  
b) meno a priezvisko hlavného projektanta: [2] 
Bc. Marcel Ďurovec, Považské Podhradie č. 183, Považská Bystrica 017 04 
c) mená a priezviská projektantov jednotlivých častí spoločnej 
dokumentácie vrátane čísla, pod ktorým sú zapísaní v evidencii 
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autorizovaných osôb vedenej Česká komora architektov alebo Česká 
komora autorizovaných inžinierov a technikov činných vo výstavbe, s 
vyznačeným odborom, prípadne špecializáciou ich autorizácie. [2] 
Bc. Marcel Ďurovec, Považské Podhradie č. 183, Považská Bystrica 017 04 
A.2 ZOZNAM VSTUPNÝCH PODKLADOV  [2] 
a) Stavebné povolenie, stavebný úrad Ostrava, číslo konania OU / 1284/2019. 
b) Polohopis a výškopis - informácie portál ČUZK - diaľkové nahliadnutie do 
katastra nehnuteľností. 
Vyjadrenia od správcov o existencii inžinierskych sietí. 
Geodetický a hydrogeologický prieskum firmy Intergeo. 
c) Požiadavky investora stavby. 
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ  [2] 
a) rozsah riešeného územia, zastavané / nezastavané územie: [2] 
k.ú. Ostrava, parcela č. 103/6 - zastavané územie. 
b) doterajšie využitie a zastavanosť územia: [2] 
V súčasnosti je parcela zatrávnená, bez kríkového, či stromového porastu. V 
priľahlej komunikácii sú dovedené všetky inžinierske siete k miestu stavby. 
c) údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov (pamiatková 
rezervácia, pamiatková zóna, osobitne chránené územie, záplavové  
územie a pod.): [2] 
Plánovaný objekt sa nenachádza v žiadnom chránenom území. 
d) údaje o odtokových pomeroch: [2] 
Odtokové pomery sa danou stavbou ani jej prevádzkou nezmenia. 
e) údaje o súlade s územnoplánovacou dokumentáciou, s cieľmi a úlohami 
územného plánovania: [2] 
Stavba je v súlade s Územným plánom mesta Ostrava. Stavba bude 
umiestnená v zastavanom území. Podľa platného územného plánu mesta 
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Ostrava sa stavba bytového domu so spevnenými plochami a prípojkami TI 
na pozemku p.č. 103/6 je v súlade so zámermi územného plánovania v 
dotknutom území. 
f) údaje o dodržaní všeobecných požiadaviek na využitie územia: [2] 
Pri spracovaní tohto stupňa projektovej dokumentácie boli rešpektované 
príslušné vyhlášky, smernice, predpisy a dodržané požiadavky na využit ie 
územia. 
Zákon č. 350/2012 Zb. - Stavebný zákon. 
Vyhláška 62/2013 Zb. - O dokumentácii stavieb. 
g) údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov: [2] 
Projektová dokumentácia rešpektuje stanoviská správcov inžinierskych sietí 
a dotknutých orgánov štátnej správy. 
h) zoznam výnimiek a úľavových riešení: [2] 
Nie sú. 
i) zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícií: [2] 
Netýka sa. 
j) zoznam pozemkov a stavieb dotknutých umiestnením a realizáciou 
stavby (podľa katastra nehnuteľností): [2] 
Stavbou sú dotknuté susediace pozemky parcely č. 103/6 v k.ú. Ostrava. 
A.4 ÚDAJE O STAVBE  [2] 
a) nová stavba alebo zmena dokončenej stavby: [2] 
Nová stavba. 
b) účel užívania stavby: [2] 
Účelom užívania stavby je bývanie, športová a relaxačná činnosť. 
c) trvalá alebo dočasná stavba: [2] 
Trvalá stavba. 
d) údaje o ochrane stavby podľa iných predpisov 1) (kultúrna pamiatka 
pod.): [2] 
Netýka sa. 
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e) údaje o dodržanie technických požiadaviek na stavby a všeobecných 
technických požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb: 
[2] 
Pri projektovaní sa dodržiavala Vyhl. 268/2009 Zb. O technick ých 
požiadavkách na stavby a Vyhlášky 398/2009 Zb. O všeobecných 
technických požiadavkách zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb nie 
je potrebné riešiť. 
f) údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov a požiadaviek 
vyplývajúcich z iných právnych predpisov: [2] 
Netýka sa. 
g) zoznam výnimiek a úľavových riešení: [2] 
Netýka sa. 
h) navrhovanej kapacity stavby (zastavaná plocha, obostavaný priestor, 
úžitková plocha, počet funkčných jednotiek a ich veľkosti, počet 
užívateľov / pracovníkov a pod.): [2] 
Zastavaná plocha podľa metodiky - 508 m2. 
Obostavaný priestor – 6487,2 m3. 
Výška stavby 12,770 m. 
i) základná bilancia stavby (potreby a spotreby médií a hmôt, 
hospodárenia s dažďovou vodou, celkové produkované množstvo a 
druhy odpadu a emisií, trieda energetickej hospodárnosti budov a pod.): 
[2] 
ELEKTRO 
Rozvodná sústava 3 PEN Ac 50 Hz 3x230 / 100V TN-C. 
Inštalovaný príkon 150 Kw. 
VODA 
Prípojka PE 100 RC D32 v dĺžke 13,9 m. 
Spotreba vody 1752 m3 / rok. 
SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA 
Vnútorné kanalizácie PVC KG 150 prípojkou PE D125 do verejnej 
splaškovej kanalizácie denné znečistenie 5.675 G / deň. 
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DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA 
Prípojka PVC KG DN 150 v dĺžke 14,8 napojená do existujúcej dažďovej 
kanalizácie. 
Bytový dom - strecha Q = 546,7 * 0,016 * 0,9 = 7,87 l / s. 
Spevnené plochy Q = 454,6 * 0,016 * 0,7 = 5,1 l / s. 
TRIEDA ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY: 
Vychádza z podkladu PENB: A. 
j) základné predpoklady výstavby (časové údaje o realizácii stavby, 
členenie na etapy): [2] 
Predpokladané zahájenie stavby 11/2019. 
Predpokladané ukončenie stavby 10/2022. 
k) orientačné náklady stavby: [2] 
Celkové náklady stavby 41 449 600, - Kč. 
A.5 ČLENENIE STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKÉ 
ZARIADENIE  [2]  
SO01 - Objekt bytového domu 
SO02 - Spevnené plochy chodníkov 
SO03 - Spevnené plochy odstavného parkoviska a príjazdových komunikác ií 
SO04 - Spevnené plochy chodníkov 
 
IO01 - Prípojka teplovodu 
IO02 - Prípojka vodovodu 
IO03 - Prípojka splaškovej kanalizácie 
IO04 - Prípojka dažďovej kanalizácie 
IO05 - Elektro prípojka NN 
IO06 - Telekomunikačná prípojka 
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B.1 POPIS ÚZEMIA STAVBY  [2] 
a) charakteristika stavebného pozemku: [2] 
Objekt bude vybudovaný na pozemku 103/6 na úpätí svahu so sklonom z 
juhozápadu na severovýchod, povrch terénu sa zvažuje z kóty 233,330 m na 
kótu 232,010 m. Na pozemku je výškový rozdiel 1,320 m. Pozemok vlastní 
firma EMOS alumatic, s.r.o. Český Těšín. 
b) zoznam a závery vykonaných prieskumov: [2] 
Súčasťou projektovej dokumentácie je geologický prieskum. Objekt je 
založený na základových pásoch a hladina podzemnej vody bola zistená 
v hĺbke 8,5 m. 
c) existujúce ochranné a bezpečnostné pásma: [2] 
Existujúce ochranné pásma sietí technickej infraštruktúry zostanú zachované, 
iné ochranné a bezpečnostné pásma nie sú známe.  
d) poloha vzhľadom k záplavovému a poddolovanému územiu: [2] 
Stavba sa nenachádza v záplavovom území. Podľa mapy banských 
podmienok pre stavby v okrese Ostrava a priľahlých katastrálnych územiach 
sa stavba nenachádza v chránenom ložiskovom území čierneho uhlia 
a zemného plynu. 
e) vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby 
na odtokové pomery v území:  [2] 
V priebehu výstavby sa predpokladá iba zvýšená hlučnosť, prípadne prašnosť 
(v suchom období). Minimalizáciu týchto negatívnych vplyvov je nutné 
zaistiť nasadením stavebných strojov  v dobrom technickom stave, 
priebežným čistením staveniska a príjazdovej komunikácie. Stavebná činnosť 
sa nesmie vykonávať v noci a v čase pokoja. Stavba nebude mať po 
dokončení vplyv na okolité stavby a pozemky, netreba riešiť ochranu okolia. 
f) požiadavky na asanácie, demolácie, výrub drevín: [2] 
Dotknuté plochy komunikácií, chodníkov, múrikov, oplotenia a prístupových 
ciest sa po dokončení stavby opraví a uvedie do pôvodného stavu. Stavbou 
nevznikajú požiadavky na výrub drevín. 
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g) požiadavky na maximálne zaberanie poľnohospodárskeho pôdneho 
fondu alebo pozemkov určených na plnenie funkcie lesa (dočasné/trvalé): 
[2] 
Stavba nemá nároky na zaberanie poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy. 
Trávnaté plochy verejného priestranstva sa po dokončení stavby obnovia.  
h) územno-technické podmienky (napojenie na existujúcu dopravnú 
a technickú infraštruktúru): [2] 
Objekt je kompletne napojený na technickú infraštruktúru (voda, kanalizác ia, 
plyn, silnoprúd, teplovod). Prípojky sú popísané v jednotlivých profesiách. 
Z pozemku je priame dopravné napojenie na Turistickú ulicu. 
i) vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace 
investície: [2] 
Ďalšie investície súvisia s vybudovaním nových prípojok. 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY  [2] 
B.2.1 ÚČEL UŽÍVANIA STAVBY, ZÁKLADNÉ KAPACITY FUNKČNÝCH 
JEDNOTIEK: [2] 
Realizácia bytového domu s 8 bytmi v 2.NP a 3.NP s parkovaním v garáži 
v 1.PP. 
3.NP .... 3 x 3+KK. 
3.NP .... 1 x 4+KK. 
2.NP .... 3 x 3+KK. 
2.NP .... 1 x 4+KK. 
1.NP .... fitness a masáže, šatne, sociálne zariadenia, kancelária. 
1.PP .... garáž – 8 miest, sklady, pivnice, technická miestnosť. 
B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE  [2] 
a) urbanizmus-územná regulácia, kompozície priestorového riešenia: [2] 
Objekt bude vybudovaný na pozemku 103/6 na úpätí svahu so sklonom z 
juhozápadu na severovýchod. Súčasná okolitá zástavba sa skladá z rodinných 
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domov. Priestorovo vytvára novostavba obdĺžnik o pôdorysných rozmeroch 
28,570 x 17,780 m, o 1 podzemnom podlaží a 3 nadzemných podlaží. 
b) architektonické riešenie-kompozícia tvarového riešenia, materiálové  
a farebné riešenie: [2] 
Bytový dom je členený na dva celky, 1 podzemné a 3 nadzemné podlažia. 
Materiálovo a farebne objekt reflektuje prirodzenou prírodnou farebnosťou. 
Fasáda domu je biela. Rámy presklených okien a dverí sú navrhnuté v bielej 
farbe, garážové brány sú navrhnuté v šedej farbe. Zábradlie na oknách je 
uvažované z číreho skla v kombinácii s nerezovým zábradlím. Klampiarske 
prvky sú riešené v hnedej farbe. Strešná krytina bude tmavo hnedá RUUKKI 
ADAMANTE. Pozemok bude okolo rodinných domov oplotený živým 
plotom na severozápadnej a juhozápadnej hranici. Pozdĺž chodníka 
a príjazdovej komunikácie bude pozemok prístupný. 
B.2.3 DISPOZIČNÉ A PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE, TECHNOLÓGIA 
VÝROBY [2] 
Dispozične je objekt riešený: 
1.PP – 8 x vjazd do garáže, prevádzkové priestory domu (technická 
miestnosť, upratovanie), pivnice a sklady. 
1.NP – nebytové priestory domu, fitness a masáže, sociálne zariadenia, 
kancelária. 
2.NP – komunikačné priestory, 4 byty (byty 1 a 4 - 87,84m2, byt 2 – 96,07m2, 
byt 3 – 112,13m2). 
3.NP – komunikačné priestory, 4 byty (byty 5 a 8 - 87,84m2, byt 6 – 96,07m2, 
byt 7 – 112,13m2). 
Výroba nie je v objekte uvažovaná. 
B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVANIE STAVBY [2] 
Užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie sa nerieši, 
príslušné predpisy sa na stavbu nevzťahujú. 
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B.2.5 BEZPEČNOSŤ PRI UŽÍVANÍ STAVBY [2] 
Bezpečnosť práce pri prevádzke bude vychádzať z príslušných právnych 
predpisov, najmä: 
Zákon č. 262/2006 Zb., zákonník práce, v plnom znení, 
Zákon č. 309/2006 Zb., zákon o zaistenie ďalších podmienok bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci v znení zákona č. 362/2007 Zb.. 
Pri užívaní a prevádzke realizovanej stavby budú platiť súčasne bezpečnostné 
predpisy, prevádzkový poriadok a podmienky pre prevádzkovanie vodovodu 
a kanalizácie pre verejnú potrebu. 
B.2.6 ZÁKLADNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY [2] 
Základovú konštrukciu tvoria betónové pásy z prostého betónu. Do pásov 
budú votknuté obvodové steny pre 1.PP, ktoré budú v miestach zárezu do terénu 
pôsobiť ako opory. Konštrukčný systém navrhovaného objektu je kombinovaný 
stenový. Stropnú konštrukciu keramický stropný systém Porotherm. Obvodové 
steny pre NP budú murované z tehál Porotherm, v miestach styku stropu bude 
obvodový stužujúci veniec. Vnútorné schodisko bude monolitické, 
železobetónové, dvojramenné. 
Murované nosné konštrukcie a aj vnútorné deliace steny budú z tehál 
Porotherm. Finálna fasádna úprava bude tenkovrstvá omietka na zatepľovacom 
systéme. Povrchové úpravy vnútorných stien budú dvojvrstvová štuková vápenná 
omietka hrúbky 1,5 mm, omaľovaná bielou farbou. Sociálne zariadenia 
a technické priestory budú obložené keramickým obkladom. Stropy budú 
omietnuté dvojvrstvovou štukovou vápennou omietkou hrúbky 1,5 mm, 
omaľovanou bielou farbou. 
Podlahy budú z keramickej dlažby, plávajúcej podlahy a koberca. Vstup, 
komunikačné priestory a schodisko budú obložené keramickou dlažbou. Všetky 
vnútorné podlahy budú plávajúce s dostatočným zaistením hodnôt na kročajovú 
nepriezvučnosť. V garáži bude použitý vhodný vode-odolný epoxidový náter. 
V technických a spoločných priestoroch bude použitá keramická dlažba. Vstupné 
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schodisko bude monolitické, železobetónové, obložené protišmykovou dlažbou. 
Vstupné schodisko bude z časti prekryté celopresklenou markízou z číreho 
lepeného skla. 
B.2.7 TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA  [2] 
Bytový dom bude napojený na mestský teplovod. Pre zdroj tepla na ústredné 
vykurovanie priestorov bude osadená kompaktná horúcovodná odovzdávacia 
stanica tepla (OST) horúca voda-voda o menovitom tepelnom výkone 50 kW. 
Kompaktnú horúcovodnú odovzdávaciu stanicu tepla dodá a bude 
prevádzkovať dodávateľ tepla spoločnosť Veolia Energie ČR, a.s., 28. řína 
3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Pre rozvody teplovodu sa použijú rúry 
predizolované oceľové bezošvé hladké  spájané zvarovaním. Hlavné uzávery 
budú umiestnené v technickej miestnosti.  
Ústredné vykurovanie:  
Riešený objekt  bude mať pre prípravu vykurovacej vody a teplej úžitkove j 
vody odovzdávajúcu stanicu tepla (OST). OST a ostatné strojné zariadenia budú 
umiestnené v miestnosti  - TECHNOLOGICKÁ MIESTNOSŤ. Na prípravu 
vykurovacej vody s maximálnym teplotným spádom 80/60°C pre napojenie 
konvekčných vykurovacích telies a prípravu TÚV bude v miestnos t i 
OST,  vybavená vlastnou reguláciou, ktorá zabezpečí: 
- ekvitermickú reguláciu vykurovacieho systému, 
- ovládanie čerpadla vo vykurovacom systému, 
- kontrolu tlaku v systému, 
- doplňovanie vody do systému na základe poklesu tlaku v systéme, 
- zabezpečenie vykurovacieho systému proti nežiaducemu stúpaniu tlaku, 
- havarijné stavy. 
Sociálne miestnosti budú vetrané podtlakovo jednotlivými ventilátormi, 
osadenými priamo vo vetraných miestnostiach. Výtlak ventilátorov bude napojené 
na stúpajúce potrubie, vyvedené nad strechu objektu. Dno stupačiek bude 
vodotesne zaslepené pre dočasné zachytenie prípadného kondenzu. Digestory 
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budú na recirkuláciu vzduchu. Rozvody a riešenie silnoprúdu a slaboprúdu sú 
v príslušnej projektovej dokumentácii. 
B.2.8 POŽIARNE BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE POSÚDENIE TECHNICKÝCH 
PODMIENOK POŽIARNEJ OCHRANY  [2] 
Nie je uvažované. 
B.2.9 ZÁSADY HOSPODÁRENIA S ENERGIAMI KRITÉRIA TEPELNO 
TECHNICKÉHO HODNOTENIA  [2] 
Budú použité izolačné dvojsklá (Uw=1,1W/m2K). Vstupné dvere do objektu 
sú navrhnuté (U=1,3W/m2K), garážové dvere (U=1,0W/m2K). Tepelná izolác ia 
EPS na obvodových stenách hrúbky 200 mm. Na monolitickej doske 3.NP bude 
izolácia hrúbky 200 mm. 
B.2.10 HYGIENICKÉ POŽIADAVKY NA STAVBY, POŽIADAVKY NA 
PRACOVNÉ A KOMUNÁLNE PROSTREDIE. ZÁSADY RIEŠENIA 
PARAMETROV STAVBY (VETRANIE, KÚRENIE, OSVETLENIE, 
ZÁSOBOVANIE VODOU, ODPADOV APOD.) A ĎALEJ ZÁSADY 
RIEŠENIA VPLYVU STAVBY NA OKOLIE (VIBRÁCIE, HLUK, 
PRAŠNOSŤ APOD.)  [2] 
Objekt bude v maximálnej miere vetraný prirodzeným spôsobom oknami, 
výmena vzduchu v miestnostiach je zaistená prevetrávacími štrbinami. Nútené 
vetranie sa obmedzí iba na vetranie sociálnych zariadení bytu. Sú splnené 
požiadavky na oslnenie a osvetlenie. Objekt je napojený na teplovod, verejnú 
vodovodnú a kanalizačnú sieť. Vzhľadom k charakteru objektu nedôjde 
k ovplyvneniu okolia vibráciami, hlukom a prašnosťou. 
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B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATÍVNYMI ÚČINKAMI 
VONKAJŠIEHO PROSTREDIA PRENIKANIE RADONU Z PODLOŽIA, 
BLUDNÉ PRÚDY, SEIZMICITA, HLUK, PROTIPOVODŇOVÉ 
OPATRENIA APOD.  [2] 
Nie je uvažované. 
B.3 PRIPOJENIE NA TECHNICKÚ INFRAŠTRUKTÚRU  [2] 
a) napojovacie miesta technickej infraštruktúry, preložky: [2] 
Podrobnejšie riešenie jednotlivých prípojok je v príslušných samostatných 
oddieloch dokumentácie. 
b) pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky: [2] 
Pripojovacie rozmery sú čitateľné z koordinačnej situácie. Pri vykonávaní 
prípojok je nutné počítať s obmedzením prevádzky na komunikác iu. 
Dimenzie jednotlivých prípojok sú popísané v textovej časti jednotlivých 
profesií. 
B.4 DOPRAVNÉ RIEŠENIE  [2] 
a) popis dopravného riešenia: [2] 
Bytový dom je napojený na verejnú komunikáciu do Turistickej ulice.  
b) napojenie územia na existujúcu dopravnú infraštruktúru: [2] 
Odbočenie na nové parkovisko cez chodníkový prejazd. 
c) doprava v pokoji: [2] 
Každý byt je vybavený samostatnou garážou. Pred obytným domom je 
dvanásť parkovacích miest. 
B.5 RIEŠENIE VEGETÁCIE A TERÉNNYCH ÚPRAV  [2] 
Objekt bytového domu je umiestnený do strednej časti pozemku. Jedná sa o 
bytový dom s napojením na komunikáciu Turistickej ulice. Z hľadiska zelene 
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bude základným prvkom úpravy zatrávnená plocha. Po obvode riešeného územia, 
na optické oddelenie od susedných pozemkov sa navrhuje zriadenie živého plota 
zo stále zeleného druhu dreviny. Realizácia sadových úprav bude prebiehať po 
skončení stavebnej činnosti. Predpokladom pre realizáciu úprav a následných 
výsadieb drevín je ukončenie stavebných prác, vrátane odstránenia stavebného 
zvyškového materiálu ako aj prevedenie hrubých terénnych úprav. 
B.6 POPIS VPLYVOV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
A JEHO OCHRANA  [2] 
a) vplyv na životné prostredie – ovzdušie, hluk, voda, odpady, pôda: [2] 
Vzhľadom k charakteru a veľkosti stavby nebude mať negatívny vplyv na 
životné prostredie. 
b) vplyv na prírodu a krajinu (ochrana drevín, ochrana pamätných 
stromov, ochrana rastlín a živočíchov a pod.), zachovanie ekologických 
funkcií a väzieb v krajine: [2] 
Stavba nebude mať vplyv na prírodu, ani krajinu. Pozemok bude zelený. 
c) vplyv na sústavu chránených území Natura 2000: [2] 
Stavba nemá vplyv na sústavu chránených území Natura 2000. 
d) návrh zohľadnenie podmienok zo záveru zisťovacieho konania alebo 
stanoviská EIA: [2] 
Vzhľadom k veľkosti a charakteru stavby sa EIA neriešia. 
e) navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzenia a 
podmienky ochrany podľa iných právnych predpisov: [2] 
Nie je uvažované. 
B.7 OCHRANA OBYVATEĽSTVA  [2] 
Splnenie základných požiadaviek z hľadiska plnenia úloh 
ochrany obyvateľstva [2] 
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Vzhľadom k typu a veľkosti objektu nie je uvažované s vybudovaním 
podzemných krytov. 
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY  [2] 
a) potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie: [2] 
Na stavenisko je uvažovaný vjazd z ulice Turistická.  
Voda: Zariadenie staveniska bude napojené novovybudovanú vodomernú 
šachtu ktorá bude umiestnená v trase novej prípojky. 
Kanalizácia: Zariadenie staveniska sa napojí na v predstihu zrealizovanú 
kanalizačnú prípojku.  
Silnoprúd: Pre napájanie monolitického odberu (rozvádzače) bude využitá 
nová prípojková skriňa, ktorá bude po dobu stavby postavená v provizórno m 
pilieri vo voľnej časti pozemku nedotknutého stavbou. 
b) odvodnenie staveniska: [2] 
Založenie objektu sa nenachádza pod hladinou podzemnej vody. Povrchová 
voda bude odvedená pomocou spádu a odtokových rýh do kanalizácie. 
c) napojenie staveniska na existujúcu dopravnú a technickú 
infraštruktúru: [2] 
Príchod a odchod staveniskovej dopravy k vjazdu na stavenisko je z ulice 
Turistickej a ďalej ulicami Dr. Slabinohoudka, K Myslivně  a odtiaľ ďalej 
ulicou 17. listopadu. 
d) vplyv realizácie stavby na okolité stavby a pozemky: [2] 
V maximálnej možnej miere bude zabránené prašnosti a hluku zo stavby. 
Dôsledky stavebnej činnosti bude nutné v rámci stavebného diela operatívne 
riešiť (znečistenie komunikácií, znečistenie fasád a okien susedných 
objektov, obmedzenie vykonávania hlučných prác) práce budú vykonávané 
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vo všedné dni a to len v čase od 07 do 21 hodiny. Limitom v tejto dobe je 
podľa nariadenia vlády 65 dB (A) ekvivalentná hladina hluku. 
e) ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie, 
výrub drevín: [2] 
Pred začatím prác bude stavenisko riadne oplotené nepriehľadným plotom 
výšky 2m. Oplotenie bude kopírovať tvar pozemku. V oplotení bude vstupná 
brána. V súčasnej dobe na pozemku rastú dreviny náletového charakteru, 
ktoré budú odstránené. 
f) maximálny záber pre stavenisko (dočasné / trvalé): [2] 
V celej ploche pozemku bude vykonaný trvalý záber. Dočasné zaberanie - pri 
vykonávaní prípojok je nutné počítať s obmedzením prevádzky na 
komunikáciu a sa zaberanie v miestach vykonávania prípojok a preložiek. 
g) maximálne produkované množstvo a druhy odpadu a emisií pri 
výstavbe, ich likvidácia: [2] 
V priebehu výstavby bude vznikať bežný stavebný odpad, zaradený podľa 
Vyhlášky 381/2001 Zb. (Katalóg odpadov) do skupiny odpadov 17. Pri 
nakladaní s odpadmi sa bude zhotoviteľ riadiť zákonom o odpadoch 185/2001 
Zb. a vyhláškou 383/2001 Zb. o podrobnostiach nakladania s odpadmi. 
Každý vzniknutý odpad bude v zmysle vyššie uvedenej legislatívy a na 
základe dohôd investora a zhotoviteľa priebežne likvidovaný. 
h) bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo skládku zemín: [2] 
Ornica bude v mieste stavebných úprav kompletne zhrnutá a následne bude 
použitá pri finálnych terénnych úpravách. 
i) ochrana životného prostredia pri výstavbe: [2] 
Jedným z najväčších obmedzení okolia pri vykonávaní stavby bude 
stavenisková doprava a zásobovanie stavby materiálom. Pri vykonávaní 
stavebných prác je nutné rešpektovať najmä:  
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Ochrana proti hluku a vibrácií - zhotoviteľ stavebných prác je povinný 
používať predovšetkým stroje a mechanizmy v dobrom technickom stave a 
ktorých hlučnosť neprekračuje hodnoty stanovené v technickom osvedčení. 
Práce sa budú vykonávať vo všedné dni a to len v čase od 07 do 21 hodiny. 
Limitom v tejto dobe je podľa nariadenia vlády 65 dB (A) ekvivalentná 
hladina akustického tlaku. 
Ochrana proti znečisťovaniu ovzdušia výfukovými plynmi a prachom - 
nasadzovanie stavebných strojov so spaľovacími motormi obmedzovať na 
najmenšiu možnú mieru, vykonávať pravidelne technické prehliadky vozidie l 
a pravidelné nastavovanie motorov.  
Ochrana proti znečisťovaniu komunikácií a nadmernej prašnosti - vozidlá 
vychádzajúce zo staveniska musia byť riadne očistené, aby nedochádzalo k 
znečisťovaniu verejných komunikácií najmä zeminou, betónovou zmesou a 
pod.. Prípadné znečistenia verejných komunikácií musia byť pravidelne 
odstraňované. Vozidlá dopravujúce sypké materiály musia používať na 
zakrytie hmôt plachty. Na stavenisku bude spevnená plocha na výjazde 
využitá ako plocha pre mechanické dočistenie vozidiel odchádzajúcich zo 
stavby. Zhotoviteľ stavby zaistí techniku (kropiaci voz a vozidlo s kefami na 
čistenie komunikácií), ktorá v prípade potreby bude odstraňovať nečistoty z 
verejných komunikácií. 
Ochrana proti znečisťovaniu podzemných a povrchových vôd a kanalizác ie : 
Po dobu výstavby je nutné pri vykonávaní stavebných prác a prevádzky 
zariadenia staveniska, vhodným spôsobom zabezpečiť, aby nemohlo dôjsť k 
znečisteniu podzemných vôd, alebo zanesenie kanalizácie. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, posúdenie  
potreby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa 
iných právnych predpisov: [2] 
Pri vykonávaní všetkých stavebných, montážnych a búracích prác musia byť 
dodržiavané príslušné stavebné predpisy, normy, vyhlášky, nariadenia vlády 
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a predpisy súvisiace, najmä Zákon č. 309/2006 Zb. o zabezpečenie ďalších 
podmienok BOZP. 
Riadenie stavby musí vykonávať autorizovaná osoba. Všetky práce budú 
vykonávané kvalifikovanými a vyškolenými pracovníkmi pre danú činnosť. 
Ak budú na stavenisku pôsobiť súčasne zamestnanci viac ako jedného 
zhotoviteľa stavby, je zadávateľ stavby povinný určiť potrebný počet 
koordinátorov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku (ďalej 
len "koordinátor") s prihliadnutím na rozsah a komplexnosť diela a jeho 
náročnosti na koordináciu vo fáze prípravy a vo fáze jeho realizácie. V 
priebehu prác budú dodržané všetky nariadenia a vyhlášky týkajúce sa 
bezpečnosti práce. Je nutné tiež rešpektovať jednotlivé nariadenia a 
podmienky uvedené v stavebnom povolení. K riešeniu problematik y 
zabezpečenia dodržiavania predpisov BOZP, musí dodávateľ v súlade s 
príslušnými celoštátne platnými predpismi spracovať vlastné firemné 
smernice, ktoré budú zabezpečovať ich rozpracovanie a aplikáciu pre túto 
stavbu so stanovením spôsobov a zodpovednosťou za preukázateľné 
oboznámenie všetkých pracovníkov dodávateľa i jeho subdodávateľov s 
technologickými postupmi, havarijnými a požiarnymi plány a s príslušnými 
pasážami predpisov a vyhlášok. Dielo, alebo jeho časti musia byť vykonávané 
na základe technologického postupu. Na stavenisko môžu vstupovať iba 
zamestnanci dodávateľa alebo ním poverenej či splnomocnenej osoby. 
Všetky otvory a jamy kde hrozí pád osôb, musia byť zakryté. Ak sa v nich 
pracuje, musia byť ohradené. 
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D TECHNOLOGICKÉ POSTUPY MONTÁŽE VÝPLNÍ 
OTVOROV 
V technologickej časti diplomovej práce je spracovaný technologický postup 
montáže výplní otvorov v bytovom dome. V porovnávaní sa budem zaoberať iba 
vonkajšími otvormi pretože interiérové výplne by sa nemohli montovať súčasne 
s exteriérovými výrobkami z dôvodu stavebnej pripravenosti. Na montáž 
interiérových dverí by sme potrebovali hotové omietky a podlahy, ktoré 
z časového hľadiska nebudú pripravené. V prvom variante je montáž dverí 
a osadenie okien do rovného ostenia a v druhom variante osadenie okien 
predsadená montáž. Pre oba varianty budú vypracované časové plány a položkové 
rozpočty. V závere zhodnotím oba varianty z hľadiska časového a ekonomického.  
D.1 VARIANT 1 
Variant 1 je brúsená tehla Pototherm 30 KOMBI Profi so zateplením tepelnou 
izoláciou ISOVER TF PROFI 200 mm a fasádnou omietkou BAUMINT Silikat 
Top. Osadenie okien do rovného ostenia.  
Obrázok 1 – Rez osadenia okna do rovného ostenia [1] 
 38 
 
D.2 VARIANT 2 
Variant 2 je  brúsená tehla Pototherm 30 KOMBI Profi so zateplením 
tepelnou izoláciou ISOVER TF PROFI 200 mm a fasádnou omietkou BAUMINT 
Silikat Top. Predsadená montáž okien. 
 
Obrázok 2 – Rez osadenia okna predsadená montáž [1] 
 
D.3 ZÁKLADNÉ INFORNÁCIE  
D.3.1 STRUČNÝ POPIS STAVBY 
Navrhnutý objekt sa nachádza v katastrálnom území Ostrava na parcele č. 
103/6. Pôdorys objektu je obdĺžnik o rozmeroch 28,57 x 17,78 m a výškou 12,77 
m. Pri objekte je vybudované parkovisko s ôsmimi parkovacími miestami a dvomi 
miestami pre telesne postihnuté osoby. V podzemnom podlaží je technická 
miestnosť, osem pivníc, osem skladov a osem garáží pre majiteľov bytov, ktoré 
sú prepojené schodiskom. V prvom nadzemnom podlaží je fitness centrum 
a masážne miestnosti. 
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V prvom a druhom nadzemnom podlaží je spolu osem bytových jednotiek. 
Štyri trojizbové jednotky o ploche 87,84 m2, dve trojizbové jednotky o ploche 
96,07 m2 a dve štvorizbové bytové jednotky o ploche 112,13 m2. 
D.3.2 POŽIADAVKY NA ZABUDOVANIE  
Navrhované výplne otvorov bytového domu sú dodávané v súlade s platnými 
normami a preto musí byť kladený veľký dôraz na stavenú pripravenosť, kvalitu 
montáže a dodanie kvalitných výrobkov, aby bola zabezpečená funkčnosť celej 
obvodovej konštrukcie budovy.   
D.4 TERMÍNY A DEFINÍCIE 
D.4.1 KRYCIA LIŠTA [3] 
Profil, ktorý sa používa k prekrytiu škáry medzi stavebnou konštrukciou a rámom 
okna alebo škáry na styku dvoch výrobkov. 
D.4.2 PRIPOJOVACIA ŠKÁRA [3] 
Stavebný detail; priestor medzi rámom okna alebo vonkajších dverí na naväzujúcu 
stavebnú konštrukciu. 
D.4.3 STAVEBNÝ OTVOR [4]  
Otvor v stavebnej konštrukcii určený na zabudovanie otvorovej výplne. 
D.4.4 VÝROBNÝ ROZMER [4] 
Rozmer výrobku, stanovený pre jeho výrobu, ktorému skutočný rozmer 
zodpovedá v rámci stanovených dovolených odchýliek. 
D.4.5 ODCHYLKA [3] 
Algebrický rozdiel medzi veľkosťou alebo rozmerom a požadovaným rozmerom. 
D.4.6 PENETRAČNÝ NÁTER [3] 
Materiál zlepšujúci priľnavosť tesniacich materiálov k podkladu. 
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D.4.7 KOTVIACI PRVOK [3] 
Prvok určený na upevnenie okna ku konštrukcii. 
D.4.8 TEPELNO IZOLAČNÝ MATERIÁL [3] 
Materiál výrazne obmedzujúci šírenie tepla, vykazujúci charakteristickú hodnotu 
súčiniteľa tepelnej vodivosti max. 0,1 W/(m.K)pri referenčných teplotných 
a vlhkostných podmienkach a danom veku, určený k vyplneniu pripojovacej 
škáry pre zaistenie tepelnej izolácie. 
D.4.9 TESNIACI MATERIÁL [3] 
Materiál v beztvarom stave, ktorý po nanesení do spoja či škáry tesní priľnutím 
k príslušným povrchom a bráni tak priechodu prachu, vlhkosti a plynov. 
D.4.10 VZDUCHOTESNOSŤ [3] 
Odolnosť pripojovacej škáry proti prieniku vzduchu. 
D.4.11 VODOTESNOSŤ [3] 
Odolnosť vonkajšej strany pripojovacej škáry voči prieniku vody – hnaného 
dažďa. 
D.4.12 PAROTESNOSŤ [5] 
Schopnosť materiálu maximálne zamedziť difúzií vodnej pary; vyjadruje sa 
ekvivalentnou difúznou hrúbkou Sd [m], ktorá zodpovedá hrúbke nehybnej vrstvy 
vzduchu, majúcej rovnaký difúzny odpor ako predmetná vrstva materiálu.  
D.4.13 PAROPRIEPUSTNOSŤ [3] 
Schopnosť materiálu (fólie alebo pásky) prepúšťať vodnú paru difúziou; materiály 
použité ako vnútorný uzáver pripojovacej škáry musí zároveň zabrániť prieniku 
vody a hnaného dažďa. 
D.4.14 VNÚTORNÝ UZÁVER PRIPOJOVACEJ ŠKÁRY [3] 
Tesniaci materiál zaisťujúci trvalú parotesnosť; bráni prieniku vzduchu po dobu 
predpokladanej životnosti otvorovej výplne. 
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D.4.15 VONKAJŠÍ UZÁVER PRIPOJOVACEJ ŠKÁRY [3] 
Tesniace materiály zaisťujúce trvalú vodotesnosť proti prieniku vody 
z vonkajšieho prostredia po dobu predpokladanej životnosti otvorovej výplne. 
D.4.16 NOSNÁ PODLOŽKA [3] 
Podložka ktorá prenáša hmotnosť a sily od funkčného užívania otvorovej výplne 
do stavebnej konštrukcie. 
D.4.17 DIŠTANČNÁ PODLOŽKA [3] 
Lokálny prvok vymedzujúci vôľu medzi rámom a stavebným otvorom. 
D.4.18 OTVOROVÁ VÝPLŇ [3] 
Okno alebo vonkajšie dvere osadené do stavebného otvoru. 
D.4.19 PÁSOVÉ OKNO [3] 
Výplň stavebného otvoru zložená z dvoch a viacerých samostatných rámov 
umiestnených vedľa seba (vodorovné pásové okno) alebo nad sebou (zvis lé 
pásové okno) a spojených dilatačnou škárou bez statického spojenia. 
D.4.20 OKENNÝ PARAPET [3] 
Vodorovné alebo šikmé zakrytie hrúbky parapetu v interiéri alebo exteriér i 
naväzujúci na okenný rám.  
D.5 POŽIADAVKY NA NÁVRH [3] 
D.5.1 VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY [3] 
Návrh zabudovania výrobkov do stavby musí byť súčasťou projektovej 
dokumentácie, z ktorej vyplýva: 
– poloha výrobku v stavebnom otvore, 
– tvar, rozmery a tolerancie stavebných otvorov, 
– spôsob upevnenia výrobku, 
– zhotovenie pripojovacej škáry, 
– zhotovenie vnútorného a vonkajšieho ostenia, parapetov a nadpraží. 
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Základným predpokladom kvalitného návrhu je správne stanovenie 
stavebného otvoru, kde musíme správne určiť rozmery a tvar ostenia, parapetov 
a nadpraží. Pri novostavbách v projektovej dokumentácii stanoviť spôsob úpravy 
povrchov ostení a tolerancie rozmerov, pri rekonštrukcii vykonať zameranie 
pôvodných stavebných otvorov. 
D.5.2 PRIPOJOVACIA ŠKÁRA [3] 
D.5.2.1 ZÁKLADNÉ ZÓNY [3] 
Rozlišujeme tri základné zóny: 
– vonkajší uzáver pripojovacej škáry 
– tepelnoizolačná výplň pripojovacej škáry 
– vnútorný uzáver pripojovacej škáry 
 
 
A vonkajší uzáver pripojovacej škáry 
B vnútorný uzáver pripojovacej škáry 
C tepelno-izolačná výplň  
 
 
Obrázok 3 – Základné zóny pripojovacej škáry [3] 
 
D.5.2.2 VŠEOBECNÉ ZÁSADY NÁVRHU PRIPOJOVACEJ ŠPÁRY [3] 
Pripojovacia škára je definovaný stavebný detail a pri jeho návrhu sa musí 
zohľadniť: 
– materiál rámu profilu, 
– druh stavebnej konštrukcie, 
– rozmery pripojovacej škáry, 
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– stav povrchu naväzujúcich konštrukcií, 
– vonkajší a vnútorný uzáver, 
– vyplnenie pripojovacej škáry, 
– spôsob kotvenia, 
– predpokladané dilatačné pohyby výrobku, 
– rozmerové tolerancie stavebného otvoru a výrobku, 
– požadovaná vzduchová nepriezvučnosť. 
Musí byť zabezpečená vzduchotesnosť a vodotesnosť vonkajšieho uzáveru, 
parotesnosť vnútorného uzáveru a redukcia tepelných mostov. Pripojovacia škára 
musí byť tesná proti hnanému dažďu. Utesnenie pripojovacej škáry musí byť 
navrhnuté tak, aby vnútorný uzáver mal mať vyššiu ekvivalentnú difúznu hrúbku 
ako vonkajší a celková skladba tesnenia musí byť navrhnutá tak, aby bolo 
umožnené čo najlepšie odvetranie a vysychanie škáry. Tým je dodržaná zásada 
„zvnútra tesnejšie ako z vonku“ a je zabezpečená funkcia suchej, tepelne 
izolujúcej škáry. Pripojovacia škára musí byť navrhnutá tak, aby boli splnené 
základné tepelno-technické požiadavky udávané v norme ČSN 730540-2. [6] 
D.5.2.3 PODMIENKY VNÚTORNÉHO A VONKAJŠIEHO PROSTREDIA [3] 
Podmienky vnútorného a vonkajšieho prostredia sú stanovené v súlade 
s príslušnými požiadavkami ČSN 73 0540-3. [7] 
D.5.3.1 GEOMERTICKÁ PRESNOSŤ ROZMEROV A TVAROV 
STAVEBNÉHO OTVORU [3] 
Stavebný otvor pre zabudovanie okien a dverí musí byť zhotovený 
v požadovanej presnosti s ohľadom na polohu a spôsob okenných a dverných 
výplní.  
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Legenda 
b šírka stavebného otvoru 
h výška stavebného otvoru 
1a medzná odchýlka rozmerov stavebného otvoru (±) – tabuľka 1 
2 vzťažná dĺžka 
2a tolerancia rovinnosti – tabuľka 2 
3 vzťažná dĺžka 
3a tolerancia zvislosti, vodorovnosti ostenia – tabuľka 3 
 
Obrázok 4 – Geometrická presnosť stavebného otvoru [3] 
 
Šírka stavebného otvoru sa meria medzi zvyslicami vpísanými do svetlost i 
stavebného otvoru, výška stavebného otvoru sa meria medzi vodorovnými 
priamkami vpísanými do svetlosti stavebného otvoru (od najvyššieho bodu 
spodnej hrany k najnižšiemu bodu hornej hrany stavebného otvoru). V prípade, že 
zamerané rozmery nezodpovedajú projektovaným rozmerom je nutné stavebný 
otvor upraviť. Medzné odchýlky rozmerov a tolerancie tvaru stavebného otvoru 
musia zodpovedať údajom uvedených v tabuľkách 1, 2 a 3 pokiaľ nie je dohodnuté 
inak. Pokiaľ dôjde k prekročeniu uvedených hodnôt s ohľadom na špecifické 
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stavebné technologické postupy je nutné vykonať dodatočnú úpravu ostení pred 
začatím montáže. 
 
Tabuľka 1 - Medzné odchýlky pre rozmery stavebného otvoru [3] 
Menovité rozmery stavebného otvoru [m] do 1 m od 1 m do 3 m od 3 m do 6 m 
 Medzná odchýlka [mm] 
Stavebný otvor s neupraveným povrchom ±10 ±12 ±16 
Stavebný otvor s upraveným povrchom ±8 ±10 ±12 
 
Tabuľka 2 - Tolerancie rovinnosti ostenia stavebného otvoru [3] 
Vzťažný rozmer [m]         do 0,1 m od 1 m od 4 m do 10 m 
 Tolerancia [mm] 
Stavebný otvor s neupraveným povrchom 5 10 15 25 
Stavebný otvor s upraveným povrchom 3 5 10 20 
 
 
Tabuľka 3 - Tolerancie zvislosti a vodorovnosti ostenia stavebného otvoru [3] 
Vzťažný rozmer [m] do 0,5 m od 0,5 do 1 m od 1 m do 3 m od 3 m do 6 m 
 Tolerancia [mm] 
Odklon hrany 3 6 8 12 
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Obrázok 5 – Zisťovanie pravouhlosti stavebných otvorov – tolerancia uhlopriečok [3] 
 
Tabuľka 4 - Tolerancie pravouhlosti stavebného otvoru [3] 
Vzťažný rozmer [m] väčší z rozmeru a a b        do 1 m od 1 m do 3 m od 3 m do 6 m 
 Tolerancia [mm] = |c - c |´ 
Rozdiel uhlopriečok 6 8 12 
 
D.5.3.2 ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU PRE DVERE [3] 
Pri zameraní a výrobe dverí sa stanovujú všetky rozmery výrobkov podľa 
rozmerov stavebného otvoru. Je nutné dodržať tieto rozmery a pri stanovení výšky 
osadenia vyznačiť referenčnú výšku 1 m nad úrovňou čistej podlahy – obrázok 6. 
Pri vytyčovaní výšky čistej podlahy musíme vziať do úvahy stavebné tolerancie. 
Táto požiadavka sa vzťahuje aj na zameranie otvorov pre balkónové dvere a okná 
so spodnou hranou rámu pri podlahe. Pri stanovení šírky stavebného otvoru 
musíme zohľadniť šírku profilu rámu dverí, šírku pripojovacej škáry a hrúbku 
dverného krídla, aby bola zaistená požadovaná priechodzia šírka, určená normami 
alebo právnymi predpismi. Pri stanovení výšky stavebného otvoru musíme 
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zohľadniť šírku horného profilu rámu dverí a šírku pripojovacej škáry, aby bola 
zaistená požadovaná priechodzia výška, určená inými normami alebo právnymi 
predpismi. 
                               
Legenda 
A  výška od úrovne čistej podlahy   
k spodnej hrane stavebného 
otvoru 
B  šírka stavebného otvoru 
C  referenčná výška (zrovnávacia    
rovina) 
D  úroveň čistej podlahy 
E  úroveň hrubej podlahy 
 
 
 
Obrázok 6 - Rozmer stavebného otvoru pre dvere [3] 
 
D.5.3.3 PRESNOSŤ ZABUDOVANIA VÝROBKU [3] 
Zabudovaním okien a vonkajších dverí sa nesmú zhoršiť ich funkčné 
vlastnosti a nesmie byť ohrozená bezpečnosť zdravia osôb. Maximálna prípustná 
odchýlka rovinnosti profilu rámu (priehyb rámu voči pozdĺžnej osi) 
zabudovaného výrobku je 3 mm pre dĺžku a šírku do 2000 mm vrátane 5 mm pre 
dĺžku nad 2000 mm. Meranie sa vykoná bezprostredne po zabudovaní výrobku 
pre kontrolu montáže a osadenie. Tolerancia sa netýka priehybov profilo v 
rámovej konštrukcie, ktoré môžu vznikať vplyvom teplotnej rozťažnosti profilo v 
pokiaľ tento pohyb neovplyvňuje funkčnosť a trvanlivosť výrobku. Maximá lna 
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prípustná odchýlka zvislosti a vodorovnosti rámu zabudovaného výrobku je pre 
dĺžku do 3000 mm vrátane 2 mm/m maximálne však 3 mm. Pri pásových oknách, 
zostavených z jednotlivých rámov sa tolerancie vzťahujú na jednotlivé rámy. 
Maximálna prípustná tolerancia pravouhlosti rámov (rozdiel dĺžok uhlopriečok) 
je 3 mm pre okná a dvere do šírky 1500 mm a výšky 2200 mm vrátane a 5 mm 
pre okná od 1500 mm a výšky nad 2200 mm a do 3000 mm. 
D.5.3.4 POLOHA VÝROBKOV V STAVEBNÝCH OTVOROCH [3] 
Podľa geometrického tvaru ostenia a polohy otvorovej výplne rozlišujeme 
spôsoby: 
– do rovného ostenia, obrázok a) 
– do zalomeného ostenia, obrázok b) 
– Predsadenie otvorovej výplne, obrázok c) 
 
 
 
Obrázok 7 – Príklady umiestnenia tesnenia medzi rámom a obvodovou stenou [3] 
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D.5.4 ŠÍRKA PRIPOJOVACEJ ŠKÁRY [3] 
V projektovej dokumentácii musia byť uvedené rozmery pripojovacích škár 
(minimálne a maximálne šírky škár). Doporučené rozmery sú uvedené v tabuľke 
5. 
Tabuľka 5 – Šírka pripojovacej škáry [3] 
Materiál rámového profilu okna 
 
Doporučená šírka pripojovacej škáry v mm 
 
do 1,5 m do 3,0 m do 4,5 m 
Drevo 10 10 15 
Plast (PVC) biely 10 15 25 
Plast (PVC) iný než biely 15 20 301) 
Hliník, oceľ – svetlý profil 10 10 20 
Hliník, oceľ – tmavý profil 10 15 25 
POZNÁMKA   Pri iných rámových profiloch sa šírka pripojovacej škáry stanoví podľa 
materiálových konštánt. Je nutné prihliadať na tmavé povrchy. 
1) Pri šírkach pripojovacej škáry nad 25 mm musí byť preukázaná vhodnosť tesniaceho 
materiálu. Nedoporučuje sa šírka väčšia ako 40 mm. 
D.5.5 KOTVENIE [3] 
Upevnenie výrobku musí byť navrhnuté a vykonané tak, aby sily naň 
pôsobiace a vlastná tiaž boli prevedené do stavebnej konštrukcie. Splnenie tejto 
požiadavky závisí od typu výrobku a výberu kotviacich prvkov, nosných 
a dištančných podložiek. Naopak sily zo stavebnej konštrukcie nesmú byť 
prenášané na výrobok.  
D.5.5.1 UMIESTNENIE KOTVIACICH PRVKOV A PODLOŽIEK  
Kotviace prvky nesmú byť umiestnené oproti spojom priečnikov a stĺpikov 
výrobku. Doporučené rozmiestnenie podložiek vidíme na obrázku číslo 7, 
doporučené rozmiestnenie a odstupy kotviacich prvkov vidíme na obrázku číslo 
8. Rozmiestnenie podložiek otvorených výplní v zvislici môže byť špecifiko vané 
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výrobcom v technologickom predpise odlišne. Nosné podložky musia byť únosné, 
trvanlivé, nenasiakavé, chemicky kompatibilné s okolitými materiálmi a tepelnou 
vodivosťou rovnakou alebo nižšou ako materiál rámu. Dištančné podložky musia 
spĺňať rovnaké kritéria s výnimkou požiadavky na ich dostatočnú únosnosť. 
V prípade drevených okien môžu byť vyrobené z rovnakého materiálu ako je rám 
okna a byť povrchovo ošetrené. Podloženie prahu vonkajších dverí a balkónových 
dverí s nízkym prahom musí byť priebežné na celú šírku rámu (staticky únosným 
podkladovým profilom). Sily ktoré pôsobia na rovinu okna sa musia pomocou 
nosných podložiek previesť na teleso stavby. Môžu byť namáhané iba na tlak. 
Hmoždinky a skrutkové kotvy nie sú na prenos týchto síl dostatočné. Musí sa dbať 
na dostatočnú pevnosť rámu a na správne usporiadanie nosných podložiek 
v oblasti rohov, stĺpikov a priečok. Nosné a dištančné podložky musia byť 
usporiadané tak, aby nebránili tepelnej rozťažnosti profilov. Kliny, ktoré sa 
používajú  ako pomôcky pri osádzaní a rektifikácii okien sa musia po upevnení 
odstrániť.  
Umiestnenie nosných podložiek v parapetnej časti musí zohľadniť:  
a) potrebu miesta na napojenie a upevnenie vonkajšieho parapetu, 
b) potrebu miesta pre aplikáciu vonkajšieho a vnútorného uzáveru 
pripojovacej škáry, 
c) potrebu miesta na napojenie a upevnenie vnútornej parapetnej dosky. 
 
Obrázok 8 – Doporučené rozmiestnenie podložiek [3] 
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Legenda 
A vzdialenosť kotviacich prvkov 
E vzdialenosť od vnútorného rohu rámu a priečok 
Obrázok 9 – Doporučené rozmiestnenie kotviacich prvkov [3] 
 
Poloha kotviacich prvkov v závislosti od materiálu výplne: 
a) vzájomná poloha kotviacich prvkov 
- kovové okno max. 800 mm; 
- drevené okno max. 800 mm; 
- plastové okno max. 700 mm. 
b) vzdialenosť od vnútornej strany rámového rohu zvislo a od stĺpikov 
a priečok by mala byť približne 15 mm.  
Uvedené vzdialenosti sú všeobecné a treba sa riadiť aj pokynmi výrobcu. 
D.5.5.2 KOTVIACE PRVKY [3] 
Výber kotviacich prvkov musí zohľadňovať prenášané sily do konštrukcie, 
pevnosť ohraničujúcich stavebných dielcov a dilatácie. Kotevný prvok je 
navrhnutý pre prenos zaťaženia do stavby. Upevňovacie prvky musia byť 
chránené proti korózií alebo z koróziivzdorných materiálov. Pri návrhu kotvenia 
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a voľby kotviacich prvkov je dôležité zohľadniť odporučania výrobcu kotviacich 
prvkov v parametroch: 
- maximálne zaťaženie v strihu a ohybe, 
- maximálna šírka pripojovacej škáry, 
- minimálna hĺbka kotvenia, 
- minimálna vzdialenosť vŕtania od hrany stavebnej konštrukcie, 
- priemer a minimálna hĺbka vŕtania, 
- doporučená hĺbka kotvy, 
- vhodnosť kotviaceho prvku pre materiál nadväzujúci stavebnej 
konštrukcii. 
Pri výbere a dimenzovaní kotviacich prvkov sa musí prihliadať 
k nasledujúcim faktorom: 
- hmotnosť výrobku, 
- rozmery a materiál rámu s ohľadom na teplotnú dĺžkovú rozťažnosť, 
- prídavné zariadenia (slnečné clony, vetracie zariadenia), 
- zaťaženie vetrom (v závislosti na veľkosti výrobku a polohe zabudovania ), 
- úžitkové zaťaženie (používanie výrobku a prevádzka objektu). 
Tesniace materiály, zvlášť polyuretánová pena a silikónové tmely, nesmú byť 
použité ako upevňovacie prostriedky. 
D.6 POŽIADAVKY NA VYHOTOVENIE [3] 
Realizácia musí byť v súlade s projektovou dokumentáciou s riešením 
systémových detailov dodávateľmi materiálov a montážnymi pokynmi výrobcov 
okien a vonkajších dverí. 
D.6.1 KOMPATIBILITA MATERIÁLU [3] 
Je nutné rešpektovať vzájomnú kompatibilitu upevňovacích prostriedkov, 
náterov, tesniacich profilov, komprimovaných pások, tesniacich pásov, tesniacich 
materiálov, pien, tesniacich fólií a materiálov na kontaktných plochách. 
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D.6.2 POVRCH BOČNÝCH PLÔCH STAVEBNÝCH OTVOROV [3] 
Povrch bočných plôch stavebného otvoru musí byť čistý, suchý, nosný, 
hladký, nezvlnený, pevný, bez trhlín a materiálov znižujúcich priľnavosť 
izolačných materiálov. Pred osadením otvorovej výplne sa odporúča povrch 
ošetriť penetračným náterom. 
D.6.3 NAPOJENIE OMIETKY K RÁMU [3] 
Styk rámu a omietky musí byť dilatovaný. 
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D.7 VARIANT 1 - OSADENIE OKIEN DO ROVNÉHO OSTENIA 
D.7.1 MATERIÁL  
Hliníkové okná a dvere ALUPROF MB-86 verzia ST Uf=1,3W/m2K, 
stavebná hĺbka 77 mm. 
Spotreba materiálu 
- Okno O/01 podľa výpisu okien a dverí  4 ks 
- Okno O/02 podľa výpisu okien a dverí  10 ks 
- Okno O/03 podľa výpisu okien a dverí  15 ks 
- Okno O/04 podľa výpisu okien a dverí  34 ks 
- Pásová kotva       775 ks 
- Hmoždinka Ø8 mm     1 550 ks 
- Montážna pena FM 370    17 ks 
- Okenná fólia NE511     400 m 
- Okenná fólia NE510     400 m 
- Plastové kliny      podľa potreby 
- Plastové podložky     podľa potreby  
  
 
D.7.2 ZAMERANIE OTVOROV 
Pred výrobou musí zodpovedný pracovník a stavbyvedúci alebo iná 
zodpovedná osoba zamerať a vytýčiť na každom podlaží výšky osadenia 
okien, dverí a skontrolovať otvory. Ak zistia, že stavebné otvory nie sú v súlade 
s normou tieto sa musia upraviť a zapísať do stavebného denníka.  
D.7.3 DOPRAVA  
Výplne stavebných otvorov (okná a dvere) budú na stavenisko dovážané 
priebežne podľa potreby. Z toho dôvodu nebude nutné výrobky skladovať na 
stavenisku. 
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D.7.4 BOZP 
Pred vstupom na stavenisko absolvujú všetci zamestnanci dodávateľa výplní 
stavebných otvorov školenie o podmienkach bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci podľa právnych predpisov, ktoré vykoná odborne spôsobilá osoba.  
D.7.5 PREDANIE A PREVZATIE STAVENISKA 
Pred začatím montáže vedúci pracovník montážnej firmy so stavbyvedúc im 
alebo zodpovednou osobou na základe Preberacieho protokolu preberie 
stavenisko. 
D.7.6 PRACOVNÍCI 
Montáž bude podľa potreby dodávateľa vykonávať 6 až 8 pracovníkov. 
D.7.7 PRACOVNÉ POMÔCKY 
Potrebné pracovné pomôcky a náradie pre montáž okien a dverí sú krížový 
laser, vodováha, dĺžkový laser, meter, kladivo, skrutkovače, aku vŕtačka, 
príklepová vŕtačka, plastové dláto, špachtľa, nôž, nožnice na pásky a fólie, pištoľ 
na montážnu penu, píla na kov, kotúčová píla, uhlová brúska a rezné kotúče, 
imbusové kľúče, rukavice, čisté handry, čistiaci saponát, dosky, styrodur. 
D.7.8 PRÍPRAVA MONTÁŽE 
Kontrola rozmerov stavebných otvorov a prenesenie váhorysu k stavebným 
otvorom, ktoré plánujeme namontovať za jednu smenu. Vizuálna kontrola 
výrobku, kontrola rozmerov výrobku a porovnanie tolerancií. Stavebný otvor 
musí byť bez prachu a nečistôt a obvod miesta osadenia okna natrieme 
penetračným náterom. 
D.7.9 MONTÁŽ 
Pred montážou vysadíme otváravé krídla z okenných rámov. Pri otváravo-
sklopných oknách musíme vysunúť horný čap kovania, aby sme mohli vysadiť 
krídlo. Pri sklopných oknách musíme povoliť jeden pánt alebo vyskliť krídlo. 
Krídlo vysklíme tak, že vytiahneme vnútorné obvodové tesnenie. Najskôr zvislé 
lišty zatlačíme smerom ku sklu, lišta vycvakne z rámu a potom vodorovné lišty. 
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Sklo uložíme na bezpečné miesto na drevené dosky. Na exteriérovú stranu 
okenného rámu nalepíme vodotesnú a zároveň paropriepustnú okennú fóliu 
illbruck ME510 a na interiérovú stranu paronepriepustnu okennú fóliu illbruck 
ME511 (obr. 9). 
 
 
Obrázok 10 – Lepenie okennej fólie (ukážka) [3] 
 
Do drážky na ráme pracovníci osadia montážne kotvy. Podľa detailu pozície 
okien (obr. 10) pracovníci umiestnia okenný rám do správnej výšky v otvore, 
pomocou laseru okenný rám vycentrujú vodorovne aj zvislo a zaistia pomocou 
plastových klinov. Cez montážne kotvy pracovníci upevnia rám do obvodového 
muriva. Následne prepojovaciu škáru vyplnia PUR penou FM 370 aplikačná 
teplota pri penení musí byť v rozmedzí +5 °C až +35 °C. Na obvodové murivo 
nalepia exteriérovú aj interiérovú okennú fóliu. Následne prelepia aj montážne 
kotvy interiérovou fóliou. Potom pracovníci osadia do rámu okenné krídla 
a skontrolujú funkčnosť otvárania a zatvárania pohyblivých krídel. Pri montáži 
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dverí postupujeme obdobne. Dôraz kladieme na výšku od úrovne čistej podlahy 
k spodnej hrane stavebného otvoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok 11– Umiestnenie výplne do stavebného otvoru [3] 
D.8 VARIANT 2 - OSADENIE OKIEN PREDSADENÁ MONTÁŽ 
D.8.1 MATERIÁL  
Hliníkové okná a dvere ALUPROF MB-86 verzia ST Uf=1,3W/m2K, 
stavebná hĺbka 77 mm. 
Spotreba materiálu 
- Okno O/01 podľa výpisu okien a dverí  4 ks 
- Okno O/02 podľa výpisu okien a dverí  10 ks 
- Okno O/03 podľa výpisu okien a dverí  15 ks 
- Okno O/04 podľa výpisu okien a dverí  34 ks 
- Pásová kotva       775 ks (obr. 11) 
- Hmoždinka Ø8 mm     1 550 ks 
- Montážna pena FM 370    4 ks 
- Okenná fólia ME500     800 m 
- PR007 nosný profil     30 ks (obr. 11) 
- PR008 zatepľovací profil    30 ks (obr. 11) 
- TP652 tesniaca páska     38 ks (obr. 11) 
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- SP340 lepidlo      209 ks (obr. 11) 
- AT140 penetrácia     13 ks (obr. 11) 
- Plastové kliny      podľa potreby 
- Plastové podložky     podľa potreby 
 
Obrázok 12 – Materiál [8] 
 
D.8.2 ZAMERANIE OTVOROV 
Rovnaké ako v D.7.2. 
D.8.3 DOPRAVA  
Rovnaké ako v D.7.3. 
D.8.4 BOZP 
Rovnaké ako v D.7.4. 
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D.8.5 PREDANIE A PREVZATIE STAVENISKA 
Rovnaké ako v D.7.5. 
D.8.6 PRACOVNÍCI 
Rovnaké ako v D.7.6. 
D.8.7 PRACOVNÉ POMÔCKY 
Potrebné pracovné pomôcky a náradie pre montáž okien a dverí sú krížový 
laser, vodováha, dĺžkový laser, meter, kladivo, skrutkovače, aku vŕtačka, 
príklepová vŕtačka, plastové dláto, špachtľa, nôž, nožnice na pásky a fólie, pištoľ 
na montážnu penu, píla na kov, kotúčová píla, uhlová brúska a rezné kotúče, 
imbusové kľúče, rukavice, čisté handry, čistiaci saponát, dosky, styrodur, pištoľ 
na tmel 600 ml. 
D.8.8 PRÍPRAVA MONTÁŽE 
Rovnaké ako v D.7.8. 
D.8.9 MONTÁŽ 
Montáž by mali vykonávať len odborne vyškolení pracovníci. Vodorovné a 
zvislé škáry v murive v oblasti, kde sa bude nanášať lepidlo, je bezpodmienečne 
nutné vzduchotesne utesniť. Nosný profil PR007 v štandardných dĺžkach 1400 
mm musíme prispôsobiť pre všetky strany: 
• 2 ks šírka otvoru + 180 mm alebo 2 ks šírka rámu okna + 2krát šírka škáry plus 
180 mm [8] 
• 2 ks výška otvoru pre okno alebo výška rámu okna + 2krát šírka pripojovacej 
škáry. [8] 
Zvyšky z nosného profilu využijeme na ďalšie lepenie kontaktných plôch. 
Lepené plochy musia byť čisté, suché, zbavené ľadu, mastnoty, prachu a voľných 
nečistôt. Je nutné z nich odstrániť farbu, cementový poter, omietku a iné vrstvy s 
nedostatočnou priľnavosťou. Aplikačná teplota lepidla a lepených plôch musí byť 
v rozmedzí +5 ° C až +45 ° C. Čistým štetcom aplikujeme náter AT140 Priemer 
na savé podklady muriva kde budeme lepiť nosný profil PR007. Necháme 
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odvetrať minimálne 30 a maximálne 60 minút. Nanesieme lepidlo SP340 v dvoch 
paralelných pruhoch rovnomerne na nosný profil PR007. Húsenky lepidla musia 
byť min. 5 mm od okraja a po obvode uzatvorené. Lepidlo tiež nanášame aj na 
styčné miesta na čelných stranách. Pritlačíme spodný nosný profil k pripravenému 
podkladu a pevne ho pritlačíme tak, aby bola dosiahnutá dostatočná šírka húsenky 
lepidla najmenej 18 mm. (obr. 12) [8] 
 
Obrázok 13 – Lepenie nosného profilu PR007 [8] 
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Aspoň na 50% lepenej ploche musí mať húsenka hrúbku menšiu ako 6 mm. 
Zaistíme spodný rám upevňovacími skrutkami. Profil sa kotví minimálne tromi 
kotvami na bežný meter dĺžky profilu. (obr. 13) [8] 
 
 
Obrázok 14 – Kotvenie nosného profilu PR007 [8] 
 
Rovnakým spôsobom nalepíme aj bočné rámy a vrchný rám a zalepíme aj 
kontakty a rohy na čelných stranách profilov. Rovnako zabezpečíme aj bočné 
rámy a vrchný rám upevňovacími skrutkami. Na najvyššie položenú škáru (vrchná 
strana horného profilu) nanesieme húsenku lepidla SP 340 na zamedzenie 
pôsobeniu prívalového dažďa a jeho pôsobeniu na najvyššie položenú škáru aby 
bolo umožnené odtekanie vody. Nalepíme zatepľovací profil PR008 na upevnený 
nosný profil PR007. [8] 
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D.8.10 UTESNENIE 
Na rám otvorovej výplne aplikujeme tesniacu pásku TP652 illmod Trio + 
(nadpražie a ostenie) a fóliu ME503 TwinAktiv VZ na spodnú stranu (spodný 
profil okna). Následne vložíme rám do otvoru tak, aby vonkajšia strana rámu okna 
bola situovaná minimálne 2 mm za vonkajšou hranou profilu. Vlastné ukotvenie 
rámu okna na podkladový môžeme použiť okenné skrutky alebo na spodnej strane 
kotevné plechy a pod. Schéma ukotvenia, počet skrutiek atď. musia byť v súlade 
s pokynmi výrobcu okien alebo v súlade s platnými normami. Minimálna hĺbka 
zašróbovania do nosného profilu PR007 je min. 35 mm, vzdialenosť od okraja 25 
mm. Otvory pre kotvenie predvŕtame vrtákom HSS 6,0 mm. Na optimálnu 
izoláciu spodnej časti rámu okna odporúčame použiť PUR penu a ME500 
TwinAktiv EW. (obr. 14) [8] 
 
Obrázok 15 – Zmontovaný okenný rám z nosného profilu PR007 a príslušenstva [8] 
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D.9 VARIANT 1 – POLOŽKOVÝ ROZPOČET A ČASOVÝ PLÁN 
MONTÁŽE 
Tabuľka 6 – Položkový rozpočet Variant 1 – 1. strana 
 
 
Stavba: 001
Objekt: 001
Rozpočet: 1
Objednatel: IČO:
DIČ:
Zhotovitel: IČO:
DIČ:
Vypracoval: Bc. Marcel Ďurovec
Rozpis ceny
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % CZK
Snížená DPH 15 % CZK
Základ pro základní DPH 21 % CZK
Základní DPH 21 % CZK
Zaokrouhlení CZK
Cena celkem s DPH CZK
v dne 25.11.2019
Za objednatele
Rekapitulácia díelov
Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celk em %
64 HSV 54 114,29 71 999,71 126 114,00 8
766 PSV 1 476 028,00 3 477,63 1 479 505,63 92
Cena celkem 1 530 142,29 75 477,34 1 605 619,63 100
Konstrukce truhlářské
Výplně otvorů
Položkový rozpočet stavby
0,00
0,37
0,00
1 479 505,63
0,000,00
Diplomová práca
Bytový dom v Ostrave
Dodávka Montáž Celkem
126 114,00
1 530 142,29 75 477,34
1 476 028,00
Variant 1
71 999,71
3 477,63
54 114,29
Za zhotovitele
240 843,00
1 605 619,63
0,00
0,00 0,00
1 605 619,63
0,00
0,00
1 846 463,00
0,00
0,00
Ostrave
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Tabuľka 7 – Položkový rozpočet Variant 1 – 2. strana 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S: 001
O: 001
R: 1
P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 64 Výplně otvorů 126 114,00
1 766629301R00 Montáž okein hliníkových plochy do 1,50 m2 ks    10,00000 956,00 9 560,00
2 766629302R00 Montáž oken hliníkových plochy  do 2,70 m2 ks    4,00000 1 147,00 4 588,00
3 766629303R00 Montáž oken hliníkových plochy  do 4,50 m2 kus 49,00000 1 311,00 64 239,00
4 0000310 montáž pásky illbruck m     800,00000 1,50 1 200,00
5 0000210I Tesniaca páska illbruck NE511 interiér m 400,00000 22,14 8 856,00
6 0000211E Tesniaca páska illbruck NE510 ex teriér m     400,00000 22,14 8 856,00
7 0000510 Pištoľová pena FM 370 ks    17,00000 145,00 2 465,00
8 311710160R Kotva klasická+šroub ks    775,00000 34,00 26 350,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 479 505,63
9 1000006 Montáž dveří hlinikových plochy  do 4,50 m2 kus 2,00000 1 311,00 2 622,00
10 0000001 Okno hliníkové 80 x 39 cm ks    10,00000 7 256,00 72 560,00
11 0000002 Okno hliníkové 300 x 90cm ks    4,00000 23 589,00 94 356,00
12 0000003 Okno hliníkové 2dielné so stĺpikom 210 x  202 cm 
OS/OS
ks    15,00000 27 764,00 416 460,00
13 0000004 Okno hliníkové 2dielne so stĺpikom 210 x  157 cm 
OS/OS
ks    34,00000 24 157,00 821 338,00
14 0000005 Dveře vnější hlinikové 1400x2470 mm kus 2,00000 35 657,00 71 314,00
15 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,86340 991,00 855,63
Položkový rozpočet 
Diplomová práca
Bytový dom v Ostrave
Variant 1
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001 Bytový dom, Ostrava
Harmonogram stavby 001 Diplomová práca
Objekt: 0010 Bytový dom v Ostrave - Variant 1
2 020
Číslo Název
Začátek 
činnosti
Konec 
činnosti Cena (Kč) Nh
Počet 
prac. dní
Prům. 
počet 
prac.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
001 Bytový dom, Ostrava2.3.2020 5.3.2020 1 605 620 191 4 6 54 46 46 46
001 Bytový dom, Ostrava2.3.2020 5.3.2020 1 605 620 191 4 6 54 46 46 46
001 Bytový dom, Ostrava2.3.2020 5.3.2020 1 605 620 191 4 6 54 46 46 46
64 Výplně otvor2.3.2020 5.3.2020 126 114 183 4 6 46 46 46 46
766 Konstrukce truhlá2.3.2020 2.3.2020 1 479 506 8 1 6 8
Nh za měsíc
Nh za rok
březen 2020
191
191
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D.10 VARIANT 2 – POLOŽKOVÝ ROZPOČET A ČASOVÝ PLÁN 
MONTÁŽE 
Tabuľka 9 – Položkový rozpočet Variant 2 – 1. strana 
 
Stavba: 001
Objekt: 001
Rozpočet: 2
Objednatel: IČO:
DIČ:
Zhotovitel: IČO:
DIČ:
Vypracoval:
Rozpis ceny
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % CZK
Snížená DPH 15 % CZK
Základ pro základní DPH 21 % CZK
Základní DPH 21 % CZK
Zaokrouhlení CZK
Cena celkem s DPH CZK
v dne 25.11.2019
Za objednatele
Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem %
64 HSV 463 128,20 154 565,00 617 693,20 29
766 PSV 1 476 293,90 3 211,73 1 479 505,63 71
Cena celkem 1 939 422,10 157 776,73 2 097 198,83 100
Konstrukce truhlářs ké
Výplně  otvorů
Položkový rozpočet stavby
0,00
0,17
0,00
1 479 505,63
0,000,00
Diplomová práca
Bytový dom v Ostrave
Dodávka
Bc. Marcel Ďurovec
Montáž Celkem
617 693,20
1 939 422,10 157 776,73
1 476 293,90
Variant 2
154 565,00
3 211,73
463 128,20
Za zhotovitele
314 580,00
2 097 198,83
0,00
0,00 0,00
2 097 198,83
0,00
0,00
2 411 779,00
0,00
0,00
Ostrave
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Tabuľka 10 – Položkový rozpočet Variant 2 – 2. strana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S: 001
O: 0010
R: 2
P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 64 Výplně otvorů 617 693,20
1 641931109RT2 Předsaz .montáž oken na prof il Illbruck,vylož.90 mm, do 
cihelného děrovaného zdiva
m 380,00000 1 153,00 438 140,00
2 0000211E Tesniaca páska illbruck ME500 m     400,00000 19,64 7 856,00
3 24592153R Primer pro savé podklady Illbruck AT140 čirý 500ml kus 13,00000 745,00 9 685,00
4 24743230R Lepidlo pro předsazená okna Illbruck SP340, 600 ml kus 209,00000 243,50 50 891,50
5 28350100R Profil nosný  pro předsazená okna Illbruck PR007, 
1400x90x90 mm, polyuretanová pěna
kus 27,00000 350,00 9 450,00
6 28350101R Profil zateplovac í pro předsa. okna Illbruck PR008, 
1400x82x82 mm, polyuretanová pěna
kus 27,00000 64,10 1 730,70
7 283554193R Páska těsnicí TP652 illmod Trio+ L 10-45x77 mm, 
antracit
m 380,00000 263,00 99 940,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 479 505,63
8 766629303R00 Montáž dveří  hlinikových plochy do 4,50 m2 kus 2,00000 1 311,00 2 622,00
9 0000001 Okno hliníkové 80 x 39 cm ks    10,00000 7 256,00 72 560,00
10 0000002 Okno hliníkové 300 x 90cm ks    4,00000 23 589,00 94 356,00
11 0000003 Okno hliníkové 2dielné so stĺpikom 210 x  202 cm 
OS/OS
ks    15,00000 27 764,00 416 460,00
12 0000004 Okno hliníkové 2dielne so stĺpikom 210 x  157 cm 
OS/OS
ks    34,00000 24 157,00 821 338,00
13 61165402R Dveře vnějšíí hlinikove 1400x2470 mm, plná DTD kus 2,00000 35 657,00 71 314,00
14 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,86340 991,00 855,63
Položkový rozpočet 
Diplomová práca
Bytový dom v Ostrave
Variant 2
bez dodávky okna nebo dveří
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001 Bytový dom, Ostrava
Harmonogram stavby 001 Diplomová práca
Objekt: 0010 Bytový  dom v Ostrave - Variant 2
2 020
Číslo Název Začátek činnos ti
Konec  
činnosti Cena (Kč) Nh
Počet 
prac. dní
Prům. 
počet 
prac.
březen 
2020
2 3 4 5 6 7 8 9 10
001 Bytový dom, Ostrava2.3.2020 10.3.2020 2 095 431 338 7 6 45 37 37 37 37 37 37 37 37
001 Bytový dom, Ostrava2.3.2020 10.3.2020 2 095 431 338 7 6 45 37 37 37 37 37 37 37 37
002 Bytový dom, Ostrava 22.3.2020 10.3.2020 2 095 431 338 7 6 45 37 37 37 37 37 37 37 37
64 Výplně otvor2.3.2020 10.3.2020 615 926 330 7 6 37 37 37 37 37 37 37 37 37
766 Konstrukce truhlá2.3.2020 2.3.2020 1 479 506 8 1 6 8
Nh za měsíc 338
Nh za rok 338
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E ZÁVER 
 
Cieľom mojej diplomovej práce bolo popísať a porovnať variantné riešenie 
montáže výplní otvorov v bytovom dome. V technologickej časti popisujem 
realizáciu montáže výplní otvorov, časový plán montáže a vyhodnotenie 
technickej a finančnej stránky montáže. Vybral som konštrukčné riešenie od firmy 
Illbruck – predsadená montáž okien a klasická montáž okien do rovného ostenia.  
Variant 1 osadenie výplní otvorov do rovného ostenia je pre investora 
výhodnejší z hľadiska cenového aj časového. Cena uvedeného variantu je 
1 605 619,63 KČ bez DPH. Čas potrebný na realizáciu je 191 hodín / 6 osôb. 
Variant 2 osadenie výplní otvorov predsadená výplň má výhodnejšie tepelné 
vlastnosti preto ho investorovi odporúčam z dôvodu sprísňujúcej sa legisla t ívy 
v oblasti energetickej hospodárnosti budov. Ako jediný spĺňa najvyššie nároky zo 
strany legislatívy, investorov a montážnych firiem. Cena tohto variantu je však o 
23,38 % vyššia tj. 2 095 431,23 KČ bez DPH a čas potrebný na realizáciu je až 
o 43,49 % vyšší tj. 338 hodín / 6 osôb. 
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